

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R6横浜国道事務所管内電線共同溝設計外(その2)業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	横浜国道事務所管内において、2地区の電線共同溝の予備設計、また、電線共同溝整備をするにあたっての14地区の地中探査を行い、平面図、縦断図を作成する。
履行期間(自)	令和 7年 1月17日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	64,020,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	64,020,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 電線共同溝予備設計 国道1号小八幡地区・酒匂(2)地区の電線共同溝予備設計において、電線共同溝参画事業者からの配電計画の回答延伸し企業調整に時間を要した。また、設計条件の整理検討の企業調整に不足の日数を要した。</p> <p>2. 工期 上記内容の変更により、令和8年3月31日までとする。</p>