

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	(株)片平新日本技研 東京本店
契約業者の住所	文京区小石川2-22-2
業務の名称	R7横浜湘南道路事業監理業務
業務場所	横浜国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	一般国道468道路等の効率的かつ確実な事業推進を図るため、測量・調査・設計業務委託等に対する指導・調整等、地元調整及び関係行政機関等に関する調整等、事業管理等を行う。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	219,857,000円(税込み)
変更金額	+ 29,843,000円(税込み)
変更後の契約金額	249,700,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">事業管理 現地調査の結果、工区の追加が発生し人員の追加が必要となったため、事業管理を増工する。共通(設計業務等) 事業管理の増工に伴い、打合せを増工する。直接経費 事業監理の増工に伴い、直接経費を増工する