

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7国道1号戸塚地区等事業監理業務
業務場所	横浜国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	国道1号戸塚警察署交差点立体化事業および東京湾岸道路(八景島~夏島町)事業の効率的かつ確実な事業推進を図るため、測量・調査・設計業務委託等に対する指導・調整等、地元調整及び関係行政機関等に関する調整等、事業監理等を行う。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	145,794,000円(税込み)
変更金額	+ 4,675,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,469,000円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 当初特記仕様書第29条1.の通り、事務所の借り上げ費用、駐車場の賃料を追加する。