

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	大日コンサルタント(株) 東日本支社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4-27-3
業務の名称	R7横浜湘南道路設計業務
業務場所	神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎4階
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、一般国道468号横浜湘南道路の整備において必要となる施設や設備等について、修正設計を実施するものである。
履行期間(自)	令和 7年 7月23日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	44,539,000円(税込み)
変更金額	+ 2,299,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,838,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">道路設計 関係機関との協議の結果、仮設排水路について撤去の必要が生じたため、仮設排水撤去設計を追加する。測量作業 現地調査の結果、環境施設帯予備設計に必要な測量成果が不足しているため、路線測量を追加する。履行期間 上記内容の変更により、令和8年6月30日までとする。