

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7横浜国道管内道の駅整備検討業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜国道事務所管内における道の駅整備の必要性の検討を行うものである。検討にあたっては、地域特性に配慮し、道路管理者として必要な機能を備えたものとする。
履行期間(自)	令和 7年11月18日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	4,994,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	4,994,000円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 道の駅の整備検討にあたり、自治体へのヒアリングの調整に時間を要したため、工期を令和8年3月31日までとする。