

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	R7・R8高崎出張所管内河川管理施設等維持監理業務 日本工営・プライムプラン設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R7・R8高崎出張所管内河川管理施設等維持監理業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	巡視・点検の編成とルートの変更(特記仕様書)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	162,349,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	162,349,000 円(税込み)
変更理由	河川巡視・点検のルートに変更が生じたため。