

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者	技研コンサル(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市国領町二丁目21番12号
業務の名称	R7・R8神流川・鎗川流量観測他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	下記について、変更する。 1. 現地調査 一式 2. 低水流量観測外業 一式 3. 同時流量観測外業 一式 4. 低水、同時流量観測内業 一式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	51,700,000 円(税込み)
変更金額	2,420,000 円(税込み)
変更後の契約金額	54,120,000 円(税込み)
変更理由	・低水流量観測の箇所に追加が生じたため。 ・同時流量観測の箇所に追加が生じたため。 ・令和7年度非かんがい期以降の同時流量観測を行わないため。 1. 現地調査 増工 2. 低水流量観測外業 増工 3. 同時流量観測外業 増工 4. 低水、同時流量観測内業 増工