

標準様式例7-2 (コンサルタント)
 (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7烏川・神流川流域減災対策検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会の資料作成等の変更、及び新規樋管・陸閘の操作要領(案)の作成を新規追加するものとする。
履行期間(自)	令和7年5月13日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	25,212,000 円(税込み)
変更金額	1,815,000 円(税込み)
変更後の契約金額	27,027,000 円(税込み)
変更理由	今年度は烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会における次期5カ年の「減災のための目標」(案)の策定を行うものであるが、関係機関と協議調整を行う幹事会を2回実施する必要が生じたため変更するものとする。 その他、洪水対策計画書の更新は削除、今年度整備した樋管、陸閘の操作要領(案)作成を本業務にて追加変更を行うものとする。