

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第4回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者	三陽技術コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	前橋市天川大島町3-8-3
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路台帳作成(その2)業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所管内における道路整備事業の工事完成に伴い、道路敷地調査及び道路台帳を作成するものである。 業務内容・境界測量 1式
履行期間(自)	令和6年6月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	57,530,000 円(税込み)
変更金額	-1,056,000 円(税込み)
変更後の契約金額	56,474,000 円(税込み)
変更理由	数量について現地精査・検討の結果、境界測量のうち境界杭設置(2)を減工する。