

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市大字中御所岡田町166番地1
業務の名称	R7奈川渡・山清路地区外施工影響検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	長野国道事務所管内における下記事業区間の希少猛禽類、コウモリ類、蝶類等の調査、工事実施中の施工影響を検討する。 ・国道158号奈川渡改良(事業区間)(土捨て場) ・国道19号山清路防災(山清路地区) ・国道18号坂城更埴バイパス(延伸) ・国道20号下諏訪岡谷バイパス(1工区)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	53,559,000 円(税込み)
変更金額	3,465,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	57,024,000 円(税込み)
変更理由	有識者ヒアリングに基づき、希少猛禽類調査に係る各事業区間の定点調査を追加するとともに、コウモリ類のジュートラップ調査等の追加調査を行い増工となった。