

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6国道19号松本拡幅外構造物等設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道19号松本拡幅における道路詳細修正設計、地下横断施設予備設計、橋梁詳細設計、橋梁下部工施工計画及び国道19号山清路防災のアンカー付場所打ち法枠詳細設計等を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年7月24日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	39,996,000 円(税込み)
変更金額	11,968,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	51,964,000 円(税込み)
変更理由	一般国道19号松本拡幅において、道路詳細修正設計を進めていく中で設計延長の見直しをするとともに、必要になった平面交差点詳細修正設計や擁壁予備設計の追加、関係機関で結論が出なかったため、地下横断施設詳細設計を予備設計へ変更をする必要が生じた。 一般国道19号山清路防災において、重力式擁壁基礎の設計について当初予定していたが、法面对策工の検討が必要となったため、法面对策工の設計を追加し、重力式擁壁基礎の設計を減する必要が生じた。