

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月6日
契約業者	株式会社長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7群馬県移動性等検討業務
業務場所	群馬県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、群馬県内における主要渋滞箇所のフォローアップを行うとともに、必要に応じ渋滞対策の検討等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年5月20日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	27,808,000 円(税込み)
変更金額	2,519,000 円(税込み)
変更後の契約金額	30,327,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 業務目的 交通需要マネジメントの検討について、関係機関へのヒアリングを行うため増工する。 関越自動車道における社会実験について調査・分析を行うため増工する。 また、令和7年12月26日から28日に発生した関越自動車道の通行止めによる国道17号などの周辺交通への影響分析を行うため増工する。</p> <p>2. 履行期間 増工に伴い、工期を59日間延長し、令和8年5月29日までとする。</p>