

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月3日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7高崎河川国道管内電線共同溝事業支援業務
業務場所	自)群馬県渋川市中村 至)群馬県渋川市渋川
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1)実施方針の作成 数量精査 2)特定事業への選定支援 数量精査 3)募集条件の検討と募集書類の作成 数量精査 4)審査委員会の運営支援 数量精査 5)事業者選定・契約締結の支援及び資料作成 数量精査 6)管内の電線共同溝PFI事業の区間選定検討 数量精査 7)PFI事業の実施に向けた工程・留意事項の整理 数量精査
履行期間(自)	令和7年5月21日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	33,319,000 円(税込み)
変更金額	22,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,341,000 円(税込み)
変更理由	1. 支援業務 PFI事業による渋川電線共同溝の工事発注支援を目的とした業務であり、工事発注に向け関係者と調整を図ってきたが、現在も調整中であり、業務期間内の工事発注手続きが不可能となったことから変更が生じ数量精査(増工)する。