

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月3日
契約業者	株式会社長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7高崎河川国道管内電線共同溝設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>1) 基準点測量 数量精査 2) 路線測量 数量精査 【原宿地区】 3) 作業計画、地上レーザ測量他、数値図化 数量精査 【丸山地区】 4) 地上レーザ測量他、数値図化 数量精査 【広沢(5)地区】 5) 作業計画、座標計測・標高計測、過年度MMS成果再解析、地上レーザ測量他、殴打図修正、追加横断図作成、横断図点検、平面図点検 数量精査 6) 工期 上記工種の増工・追加に伴い、工期については97日間延期し、令和8年6月30日までとする。</p>
履行期間(自)	令和7年10月2日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	47,190,000 円(税込み)
変更金額	3,850,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,040,000 円(税込み)
変更理由	<p>1) 基準点測量 設計照査の結果、数量に変更が生じたことから増工する。 2) 路線測量 設計照査の結果、数量に変更が生じたことから減工する。 【原宿地区】 3) 設計照査の結果、管理平面図に現地との不整合が確認されたため、変更が生じ追加する。 【丸山地区】 4) 設計照査の結果、管理平面図に現地との不整合が確認されたため、変更が生じ追加する。 【広沢(5)地区】 5) 計照査の結果、測量成果に一部不足があり、測量データとの整合性を含め検証する作業が生じたため、追加する。</p>