

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者	株式会社オリス
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区烏屋野310番地
業務の名称	R7道路交通調査(自動車起終点調査)他業務
業務場所	群馬県内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、道路の整備状況や交通状況、道路計画を検討する際の基礎データとなる情勢を調査する、「全国道路・街路交通情勢調査」に基づく調査であり、群馬県内において一般交通量調査および道路状況調査、自動車起終点調査(OD調査)を行い、その結果を取り纏めるものである。
履行期間(自)	令和4月23日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	291,500,000 円(税込み)
変更金額	44,000,000 円(税込み)
変更後の契約金額	335,500,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. オーナーインタビューOD調査 数量精査により、調査対象車両名簿の作成数、調査関連物件の作成数、調査結果のとりまとめ数を増工する。2. 履行期間 渋川西バイパスの全線供用及び上武道路4車線化供用に伴い、供用後の整備効果分析にともなう交通量調査を行うことから、工期を59日間延長し、令和8年5月29日までとする。