

契約変更の内容 (第6回)

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月 27日 |
| 契約業者名 | 株式会社 RY アーキテクト |
| 契約業者の住所 | 東京都世田谷区駒沢公園 1-1 |
| 業務の名称 | 明治記念大磯邸園西地区 1・2 期 (22) 工事監理業務 |
| 業務場所 | 神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 58、 神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 65-2 他 |
| 業務種別 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 本業務は、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 58、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 65-2 他に所在する建物における明治記念大磯邸園西地区 1 期 (22) 新営その他工事及び明治記念大磯邸園西地区 2 期 (22) 建築改修その他工事の工事監理業務を行うものである。 |
| 履行期間 (自) | 令和 5年 1月 12日 |
| 履行期間 (至) | 令和 8年 5月 29日 |
| 変更前の契約金額 | 49,437,800 円 (税込み) |
| 変更金額 | 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 49,437,800 円 (税込み) |
| 変更理由 | <内容> 本業務の対象工事である「明治記念大磯邸園西地区 1 期 (22) 新営その他工事」の工期延期に伴い、履行期限の延長を行う。 元履行期間：令和5年1月12日から令和8年3月31日まで 改履行期間：令和5年1月12日から令和8年5月29日まで |