

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者	R7高崎河川国道積算技術業務関東建設・上武設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7高崎河川国道積算技術業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。なお、本業務は履行期間内において、1 工事毎の指示により協議・打合せの上実施するものであり、指示は発注者から受注者に対して履行期限を付して行われるものである。また、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1) 積算に必要な現地調査2) 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成3) 積算資料作成4) 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)
履行期間(自)	令和7年6月19日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	39,292,000 円(税込み)
変更金額	71,126,000 円(税込み)
変更後の契約金額	110,418,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 現地調査 業務計画を検討した結果、現地調査を減工する。2. 工事積算 業務計画を検討した結果、工事件数の増加により、工事積算を増工する。3. 打合せ 業務計画を検討した結果、打合せ回数の増加に伴い、打合を増工する。