

## ( 第1回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R7霞ヶ浦導水維持管理計画検討業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 履行期間(延伸) 2. 那珂導水路中間立坑等敷地管理施設設計(増) 3. 那珂機場等損失水頭の見直し検討(増)
履行期間(自)	令和7年7月26日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	19,998,000円(税込)
変更金額	+10,747,000円(税込)
変更後の契約金額	30,745,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間 本業務は、令和7年7月25日に契約締結(履行期間:令和8年2月28日まで)し現在履行中である。高霞ヶ浦導水維持管理計画(案)の再検討に時間を要した。 以上の理由から本業務における履行期間を令和8年6月30日まで延伸する。 2. 那珂導水路中間立坑等敷地管理施設設計 那珂導水路中間立坑等敷地管理施設設計を行う必要が生じたため増工する。 3. 那珂機場等損失水頭の見直し検討 那珂機場等損失水頭の見直し検討を行う必要があるため増工する