

## ( 第1回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月4日
契約業者名	日本シビックコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町四丁目2番地
業務の名称	R7霞ヶ浦導水石岡トンネルリスク管理検討業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. リスク管理計画検討(増) 2. 間隙水圧計設置(増) 3. 水戸立坑バルクヘッド撤去詳細設計(増)
履行期間(自)	令和7年6月5日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	20,020,000円(税込)
変更金額	+16,610,000円(税込)
変更後の契約金額	36,630,000円(税込)
変更理由	1. リスク管理計画検討 「想定リスクの抽出整理」及び「想定リスクの予防措置及び対応方針検討」の一部追加に伴い増工する。 2. 間隙水圧計設置 間隙水圧計設置の追加に伴い増工する。 3. 水戸立坑バルクヘッド撤去詳細設計 水戸立坑バルクヘッド撤去詳細設計の追加に伴い増工する。 4. 工期は元設計とおりとす。