

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6・R7霞ヶ浦導水モニタリング調査業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 魚類調査 (減) 2. 底生動物調査 (減) 3. 2枚貝調査 (増)
履行期間 (自)	令和6年10月5日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	80,718,000円(税込)
変更金額	-198,000円(税込)
変更後の契約金額	80,520,000円(税込)
変更理由	1. 魚類調査 利根川下流の魚類調査の当初調査回数は、スポット調査地点1地点と河川水辺の国勢調査地点(以下「水国地点」)計3地点、春季～夏季に1回、秋季に1回としていた。 今回の変更でスポット調査地点1地点は、春季～夏季に1回、秋季に1回とし、水国地点2地点は、秋季に1回に減工する。 2. 底生動物調査 那珂川の底生動物調査の調査回数から、春季の水国地点1地点分を減工する。 また、利根川下流の底生動物調査を実施しないため減工する。 3. 2枚貝調査 那珂樋管周辺と高浜樋管周辺において、2枚貝の成貝が生息しているか調査する必要があるため、増工する。