

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目1-9-4
業務の名称	R7国道298号電気通信設備詳細設計業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	簡易型CCTV設備詳細設計 1式 発動発電設備設計 1式 受変電施設設計 1式
履行期間(自)	令和7年10月10日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	9,713,000 円(税込み)
変更金額	+1,078,000 円(税込み)
変更後の契約金額	10,791,000 円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、当初より負荷設備容量を増加することとなったため、積算基準を変更した。 現地調査の結果、発動発電設備に付随する受変電施設を設計対象として追加した。 上記増工に伴い、工期を32日間延長し、令和8年6月30日までとした。