

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月13日
契約業者	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7北首都国道管内交通拠点検討調査業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 報告書作成 1式 周辺自治体の開発計画の整理 1式 道路交通や公共交通の課題整理 1式 課題への対応策の検討1式 休憩施設計画の検討 1式
履行期間(自)	令和7年10月23日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	-2,002,000 円(税込み)
変更後の契約金額	27,995,000 円(税込み)
変更理由	休憩施設計画の検討について、反映させる予定だったが自治体における検討の出来高が想定よりあがらないことが判明した。 よって、施設レイアウトの詳細な検討について減工した。