

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月25日
契約業者	日本工営株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R7国道298号橋梁他点検業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 橋梁定期点検 2. 直接経費
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	117,282,000 円(税込み)
変更金額	+8,701,000 円(税込み)
変更後の契約金額	125,983,000 円(税込み)
変更理由	1. 橋梁定期点検 現地調査の結果、新たに点検が必要な橋梁が判明したため、計画準備、現地踏査、状態の把握、点検調書作成、報告書作成については数量精査(増)とする。 2. 直接経費 機械経費において、当初未計上分を計上によりクローラ型を追加する。 3. 工期 工期は元設計とおりとする。