

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
契約業者の住所	さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R7 関東MC 橋梁等補修・補強設計他検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地計測(増) 2. 定期点検効率化検討(減)
履行期間(自)	令和 7年 6月13日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	53,130,000円(税込み)
変更金額	+ 16,643,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,773,000円(税込み)
変更理由	1. 橋梁詳細調査 現地精査の結果、対象橋梁において計測が必要となったため、現地計測を増工とする。 2. 定期点検効率化検討 協議検討の結果、定期点検効率化検討を減工とする。 3. 履行期間 上記増工にともない、履行期間を59日間延伸し、令和8年5月29日までとする。