

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年 3月 9日
契約業者名	株式会社スリーエスコンサルタンツ 東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸二丁目 27 番7号
業務の名称	R 7 J 相武国道事務所管内構造物点検他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路標識等定期点検 1式 遮音壁点検 1式 塗膜調査 1式 直接経費 1式
履行期間(自)	令和7年 8月22日
履行期間(至)	令和8年 3月31日
変更前の契約金額	61,380,000円(税込み)
変更金額	+ 8,206,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,586,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路標識等定期点検 現地調査の結果、F型標識柱の損傷の有無を確認するため緊急点検(詳細点検)を追加する。また、トンネル施設の損傷の有無を確認するため、トンネル点検を追加する。</p> <p>2. 遮音壁点検 現地調査の結果、損傷の有無を確認するため遮音壁点検を追加する。</p> <p>3. 塗膜調査 現地調査の結果、F型標識柱の塗膜劣化の進行が確認されたため、塗膜調査を追加する。</p> <p>4. 道路設計 定期点検を行った結果、門型道路施設において補修が必要な損傷が無かったため、道路設計を減工する。</p>

	<p>5. 直接経費</p> <p>1) 定期点検等を精査した結果、旅費交通費、電子成果品作成費、機械経費、安全費について数量精査（増）する。</p> <p>2) 全国道路施設点検データベース登録料を追加する。</p> <p>6. 履行期間</p> <p>履行期間は、元設計とおりとする。</p>
--	--