

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月6日
契約業者名	R6・R7大宮国道積算技術業務 関東建設・スタッド設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7大宮国道積算技術業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ■業務打合せ 対象工事毎の打合せ 54回→56回 ■業務計画・現地調査 現地調査 20回→21回 ■道路改良・改築 舗装(当初設計B2) 0工事→2工事 舗装(変更設計B) 1工事→0工事 コンクリート橋上部(当初設計A) 0工事→1工事 ■共同溝・電線共同溝 電線共同溝(当初設計B2) 0工事→2工事 電線共同溝(変更設計B) 1工事→0工事 ■道路維持・修繕 道路修繕(変更設計B) 1工事→0工事 橋梁保全工事(変更設計B) 1工事→0工事
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	101,123,000円(税込み)
変更金額	+ 645,700円(税込み)
変更後の契約金額	101,768,700円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事積算 工事発注の変更により、工事区分(Lv1)の舗装(当初設計書B2)、電線共同溝(当初設計書B2)、コンクリート橋上部(当初設計書A)を新たに追加を行い、数量の変更を行うものとする。 2. 打合せ 打合せについて、数量の増工を行うものとする。 3. 情報共有システム使用料 本業務は、情報共有システム活用の対象業務であり、費用は設計変更の対象とし、情報共有システム使用料を追加する。 4. 履行期間 履行期間は、当初のとおり令和8年3月31日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月5日
契約業者名	R6・R7大宮国道積算技術業務 関東建設・スタッド設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7大宮国道積算技術業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ■業務打合せ 対象工事毎の打合せ 56回 → 60回 ■業務計画・現地調査 現地調査 21回 → 22回 ■共同溝・電線共同溝 電線共同溝(当初設計B) 6工事 → 8工事
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	101,768,700円(税込み)
変更金額	+ 6,448,200円(税込み)
変更後の契約金額	108,216,900円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事積算 工事発注の変更により、事業区分(Lv0)共同溝・電線共同溝の工事区分(Lv1)電線共同溝の当初設計Bについて、数量の変更を行うものとする。 2. 打合せ 打合せについて、数量の増工を行うものとする。 3. 履行期間 履行期間は、当初のとおり令和8年3月31日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者名	R6・R7大宮国道積算技術業務関東建設・スタッド設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7大宮国道積算技術業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>■業務打合せ 対象工事毎の打合せ 60回 → 76回</p> <p>■業務計画・現地調査 現地調査 22回 → 24回</p> <p>■工事積算(1式) 道路改良(当初B)、舗装(当初B)、コンクリート橋上部(当初A)、橋梁下部(当初B)、電線共同溝(変更B)、道路維持(当初B)、道路維持(変更B)、道路修繕(当初B)、道路修繕(変更B)、橋梁保全工事(当初A)の数量変更</p>
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	108,216,900円(税込み)
変更金額	+ 22,078,100円(税込み)
変更後の契約金額	130,295,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 現地調査 精査の結果、現地調査の数量変更を行う。</p> <p>2. 工事積算 工事発注の変更により、工事区分(Lv1)の道路改良(当初B)、舗装(当初B)、コンクリート橋上部(当初A)、橋梁下部(当初B)、電線共同溝(変更B)、道路維持(当初B)、道路維持(変更B)、道路修繕(当初B)、道路修繕(変更B)、橋梁保全工事(当初A)について、数量の変更を行う。</p> <p>3. 打合せ 精査の結果、打合せの数量変更を行う。</p> <p>4. 履行期間 履行期間は、当初のとおり令和8年3月31日までとする。</p>

(第4回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月28日
契約業者名	R6・R7大宮国道積算技術業務関東建設・スタッド設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7大宮国道積算技術業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ■業務打合せ 対象工事毎の打合せ 76回 → 88回 ■業務計画・現地調査 現地調査 24回 → 26回 ■工事積算(1式) 舗装(当初B2)、鋼橋上部(当初B)、電線共同溝(当初B2)、道路修繕(当初B)、橋梁保全工事(当初B)の数量変更
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	130,295,000円(税込み)
変更金額	+ 21,151,900円(税込み)
変更後の契約金額	151,446,900円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地調査 精査の結果、現地調査の数量変更を行う。 2. 工事積算 工事発注の変更により、工事区分(Lv1)の舗装(当初B2)、鋼橋上部(当初B)、電線共同溝(当初B2)、道路修繕(当初B)、橋梁保全工事(変更B)について、数量の変更を行う。 3. 打合せ 精査の結果、打合せの数量変更を行う。 4. 履行期間 履行期間は、当初のとおり令和8年3月31日までとする。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者名	R6・R7大宮国道積算技術業務関東建設・スタッド設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7大宮国道積算技術業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>■業務打合せ 対象工事毎の打合せ 88回 → 100回</p> <p>■業務計画・現地調査 現地調査 26回 → 27回</p> <p>■工事積算(1式) 道路改良(当初A、変更B)、舗装(当初B)、橋梁下部(当初A、当初B)、電線共同溝(当初B、変更B)、道路修繕(当初A、変更B)、橋梁保全工事(当初A、当初B、変更A)の数量変更</p>
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	151,446,900円(税込み)
変更金額	+ 16,747,500円(税込み)
変更後の契約金額	168,194,400円(税込み)
変更理由	<p>1. 現地調査 精査の結果、現地調査の数量変更を行う。</p> <p>2. 工事積算 工事発注の変更により、工事区分(Lv1)の道路改良(当初A、変更B)、舗装(当初B)、橋梁下部(当初A、当初B)、電線共同溝(当初B、変更B)、道路修繕(当初A、変更B)、橋梁保全工事(当初A、当初B、変更A)について、数量の変更を行う。</p> <p>3. 打合せ 精査の結果、打合せの数量変更を行う。</p> <p>4. 履行期間 履行期間は、当初のとおり令和8年3月31日までとする。</p>