

（第２回）契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 2 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22 番地
業 務 の 名 称	R 6 大宮国道管内道路調査等検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	①交通課題の抽出と道路交通特性の分析等 特に課題の多い道路ネットワークに関して現況再現を行うとともに、道路交通特性の分析・検証を行うものとする。交通量推計は、核都市広域幹線道路（埼玉新都市線～東北道付近）の 4 ケース、また、費用便益分析を 4 パターン実施する。 ②道路設計検討 核都市広域幹線道路（埼玉新都心線～東北道付近）について、道路設計検討を行うものとする。本線について過年度検討した平面図及び縦横断図等の修正を行い、ジャンクションについては南北 2 ルート分の形式変更による検討を実施する。 ③履行期間 履行期間については、関係機関との協議に伴い令和 8 年 1 月 3 0 日まで延期するものとする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 8 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	＋ 6 , 4 1 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 2 1 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 交通課題の抽出と道路交通特性の分析等 特に課題の多い道路ネットワークに関して現況再現を行うとともに、道路交通特性の分析・検証を行うものとする。交通量推計は、核都市広域幹線道路（埼玉新都市線～東北道付近）の 4 ケース、また、費用便益分析を 4 パターン実施する必要となったため、追加する。 2. 道路設計検討 核都市広域幹線道路（埼玉新都心線～東北道付近）について、道路設計検討を行うものとする。本線について過年度検討した平面図及び縦横断図等の修正を行い、ジャンクションについては南北 2 ルート分の形式変更による検討を実施する必要となったため、追加する。