

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6大宮国道管内道路網計画策定プロセス検討業務
業務場所	埼玉県内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>1、コミュニケーションツールの運営支援及び作成 核都市広域幹線道路(埼玉新都市線～東北道付近)の複数ルート帯案提示後に実施する地域住民・道路利用者等からの意見把握の実査・結果とりまとめを、以下のように実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ホームページコンテンツ(ポータルサイト上でのWEBアンケートの運営支援・意見集約・とりまとめ)</li><li>・オープンハウス 5会場×1回(運営支援・意見集約・とりまとめ)</li><li>・ワークショップ 3会場×1回(運営支援・意見集約・とりまとめ)</li><li>・アンケート 6,000世帯(収集・とりまとめ)</li><li>・企業等ヒアリング 438社(実査・意見集約・とりまとめ)</li></ul> <p>意見把握するためのコミュニケーションプロセス設計(オープンハウス、ワークショップの実施内容、アンケート項目等)について、有識者等の意見を踏まえた再検討を実施する。また、企業等ヒアリングの調査計画の検討も実施する。</p> <p>2、コミュニケーションツールの計画検討・作成 コミュニケーションツールはパネル、ポスター、パンフレット、デジタルサイネージ、横断幕の内容を検討し、コンテンツ等を作成するものとする。また、令和8年度に実施するコミュニケーションツールとして、パンフレット(小学校・幼稚園向けに含む)、デジタルサイネージ、YouTube動画を作成するものとする。</p>
履行期間(自)	令和7年3月26日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	21,054,000円(税込み)
変更金額	+ 17,435,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,489,000円(税込み)
変更理由	<p>1. コミュニケーションツールの運営支援及び作成 コミュニケーションプロセスを実施するにあたり、オープンハウス及びワークショップの実施会場数の当初想定数量からの追加や、検討会での有識者等の意見を踏まえたコミュニケーションプロセス設計の再検討及び企業等ヒアリングの調査計画検討を実施する必要があるため追加する。</p> <p>2. コミュニケーションツールの計画検討・作成 コミュニケーションツールの計画検討・作成を実施するにあたり、ホームページ・パネル・パンフレット・デジタルサイネージ、横断幕の内容検討・作成及び令和8年度に実施するコミュニケーションツールとして、更に多くの人への情報提供を目的としたパンフレット、デジタルサイネージ、YouTube動画を作成する必要があるため追加する。</p>