

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月30日
契約業者名	日工建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-2-9
工事の名称	R7国道17号上尾道路外環境整備その2工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 至) 埼玉県上尾市地頭方
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	140,470,000円(税込み)
変更金額	+ 561,000円(税込み)
変更後の契約金額	141,031,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	日工建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-2-9
工事の名称	R7国道17号上尾道路外環境整備その2工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 至) 埼玉県上尾市地頭方
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 一式 切削オーバーレイ(夜間) 3,700m ³ 殻運搬(夜間) 370 m ³ 殻処分(夜間) 370 m ³
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	141,031,000円(税込み)
変更金額	+ 41,877,000円(税込み)
変更後の契約金額	182,908,000円(税込み)
変更理由	舗装工 ・現地精査の結果、舗装工を変更(増額)する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	日工建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-2-9
工事の名称	R7国道17号上尾道路外環境整備その2工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 至) 埼玉県上尾市地頭方
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	○舗装工 ○区画線工 ○防護柵工 ○除草工 ○応急処理工 ○構造物撤去工 ○仮設工 ○共通仮設費
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	182,908,000円(税込み)
変更金額	+ 118,866,000円(税込み)
変更後の契約金額	301,774,000円(税込み)
変更理由	○舗装工 ・数量精査の結果、施工数量が減少したことから、舗装工を減工する。 ○区画線工 ・数量精査の結果、当初昼間施工で計上していたが夜間施工に変更となったことから、区画線工を増工する。 ○防護柵工 ・数量精査の結果、施工数量が減少したことから、防護柵工を減工する。 ○除草工 ・数量精査の結果、施工数量が減少したことから、除草工を減工する。 ○応急処理工 ・数量精査の結果、施工数量が増加したことから、応急処理工を増工する。 ○構造物撤去工 ・数量精査の結果、施工数量が減少したことから、構造物撤去工を減工する。 ○仮設工 ・応急処理工の施工数量増加の結果、交通誘導員を増工する。 ○共通仮設費 ・当初特記仕様書の第31条及びICT舗装工の実施により、快適トイレ費と3次元測量・設計データ作成費を計上する。