

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月23日
契約業者名	国際航業株式会社埼玉支店
契約業者の住所	さいたま市大宮区下町2丁目1番地1
業務の名称	R7大宮国道一般交通量調査業務
業務場所	埼玉県内
業種区分	測量業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>①観測方法の変更 直轄国道観測区間及びOD調査結果の照査のために行う県道・市道の観測について、現地確認の結果や観測精度等を考慮した結果、当初想定していた観測箇所毎の観測方法に変更が生じたため、それぞれの観測方法の数量変更を行う。</p> <p>②事業別交通量調査等 埼玉県内の下記調査箇所について、交通量調査、渋滞長調査及び信号現示調査を実施する。</p> <p>●調査箇所</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・国道17号 神流川橋周辺4箇所 (交通量調査・渋滞長調査)</li><li>・国道17号 上落合交差点 (交通量調査・渋滞長調査・信号現示調査)</li><li>・さいたま見沼IC周辺17箇所 (交通量調査・渋滞長調査・信号現示調査)</li></ul>
履行期間 (自)	令和7年5月2日
履行期間 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	93,610,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,241,000円 (税込み)
変更後の契約金額	114,851,000円 (税込み)
変更理由	<p>1、観測方法の変更 直轄国道観測区間及びOD調査結果の照査のために行う県道・市道の観測について、現地確認の結果や観測精度等を考慮した結果、当初想定していた観測箇所毎の観測方法に変更が生じたため、それぞれの観測方法の数量変更を行う。</p> <p>2、事業別交通量調査等 埼玉県内の下記調査箇所について、交通量調査、渋滞長調査及び信号現示調査が必要となったため、追加する。</p> <p>●調査箇所</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・国道17号 神流川橋周辺4箇所 (交通量調査・渋滞長調査)</li><li>・国道17号 上落合交差点 (交通量調査・渋滞長調査・信号現示調査)</li><li>・さいたま見沼IC周辺17箇所 (交通量調査・渋滞長調査・信号現示調査)</li></ul>