

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) 秋山工務店
契約業者の住所	茨城県水戸市堀町1108-8
工事の名称	R7・8那珂導水路管内維持工事
工事場所	自) 茨城県水戸市渡里町地先 至) 茨城県東茨城郡上飯沼地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	下記の変更理由による
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	39,490,000円 (税込み)
変更金額	-4,180,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,310,000円 (税込み)
変更理由	1. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工については、数量精査 (減) とする 2. 交通管理工 協議の結果、観測井戸設置に伴う交通管理工の追加をする。