

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	潮来市牛堀171-1
工事の名称	R7利根高浜維持工事
工事場所	自) 茨城県小美玉市上玉里地先 至) 茨城県稲敷市結佐地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	下記変更理由による
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	25,850,000円(税込み)
変更金額	+ 8,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,650,000円(税込み)
変更理由	1. 除草工 除草面積について、数量精査(減)とする。 除草処分(土浦放流口)数量について、数量精査(増)とする。 除草処分(霞ヶ浦樋管)数量について、数量精査(減)とする。 2. 植栽維持工 せん定数量について、数量精査(減)とする。 3. 応急処理工 応急処理工を数量精査の結果、数量精算(増)とする。 4. 共通仮設費(諸経費動向調査) 土木工事における共通仮設費・現場管理費の諸経費の実態について、工種毎に調査し、積算基準の率と実態の乖離状況を確認し、実態に即した率式を基準書に反映させるための調査を本工事にて追加する。 5. 業務委託料(状況把握業務) 地震対応がなかったため、減工する。