

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 12 月 25 日
契約業者名	株式会社 Y S アーキテクト
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 2 番 5 号 博多大島ビル
業務の名称	R 7 川崎国道事務所建築改修その他設計業務
業務場所	神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 2 - 3 - 3
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	川崎国道事務所 ・ 建築分野に関する設計業務 変更一式 ・ 電気設備分野に関する設計業務 変更一式 ・ 機械設備分野に関する設計業務 変更一式 ・ 石綿含有調査の追加 ・ 履行期間の延長
履行期間 (自)	令和 7 年 8 月 26 日
履行期間 (至)	令和 8 年 6 月 30 日
変更前の契約金額	30,767,000 円 (税込み)
変更金額	円 (税込み)
変更後の契約金額	円 (税込み)
変更理由	1. 川崎国道事務所 ・ 現地調査の結果、改修対象となる建築資材に石綿含有建材が使用されている疑いが出たため石綿含有調査を追加する。 ・ 現地調査の結果、給排水衛生設備の更新に伴い対象室以外の間仕切りを含めた内装改修が必要となったため、実施設計及び積算業務を追加する。 2. 履行期間は、石綿含有調査の追加及び内装改修の追加により 95 日間延長し、令和 8 年 6 月 30 日までとする。