

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社オリス
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 3 1 0 番地
業務の名称	R 6 荒川下流管内流量観測及び測量業務 (第 1 回変更)
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要	本業務は、荒川下流河川事務所管内において、水文観測業務規定に基づき高水流量観測及び河川管理施設等の諸測量、調査を行うものである。
履行期間 (自)	令和7年4月18日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	31,900,000 円 (税込み)
変更金額	+3,025,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	34,925,000 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 基準点測量、三次元点群測量、数値図化、深浅測量、路線観測 工事積算の効率化を目的として三次元堤防除草展開図の作成が必要となったため、追加する。</p> <p>2. 水準測量 流量観測の対象洪水が発生しなかったため、4級水準測量観測を減工する。 また、令和7年4月の国土地理院の標高成果改定を踏まえ、水準測量成果の標高補正が必要となったため追加する。</p> <p>さらに、基準点を廃止し撤去の必要が生じたため、基準点の撤去を追加する。</p> <p>3. 流量観測、水位流量曲線作成 流量観測の対象洪水が発生しなかったため、減工する。</p> <p>4. 三次元堤防除草展開図 工事積算の効率化を目的として三次元堤防除草展開図の作成が必要となったため、追加する。</p> <p>5. 技術管理費 上記で増工した測量の成果検定費を増工する。</p>