

[標準様式例 7-2]

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社ドーコン東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町4岸9号 小伝馬町新日本橋ビルディング
業務の名称	R 7川俣ダム左岸管理用トンネル設計検討業務
業務場所	川俣ダム
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・山岳トンネル詳細設計 1式 (増工)</li><li>・BIM/CIMモデル作成 1式 (増工)</li><li>・履行期限</li></ul>
履行期間 (自)	令和7年4月17日
履行期間 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	35,123,000円 (税込み)
変更金額	+8,162,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,285,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・地質調査結果を踏まえた設計断面数の変更</li><li>・協議によりBIM/CIMモデル作成を追加</li><li>・上記増工により、履行期限を延期</li></ul>