

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	(株) 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6品木ダム水質調査業務
業務場所	品木ダム水質管理所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数量精査 2. 分析項目の追加 3. ダイオキシン類一斉調査のための採水・運搬 4. C処分地地下水管遮水 (地下水3井戸の遮水) 対策 5. 監査廊水位 (流量) 測定・分析 6. 中和未反応石灰再利用基礎調査 7. 石灰投入量変化に関する資料整理等 8. 情報共有システム
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	30,206,000 円 (税込)
変更金額 (減)	-1,232,000 円 (税込)
変更後の契約金額	28,974,000 円 (税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数量精査 分析数量の精算変更 (減) とする。 また、高水採水についても未実施のため精算変更 (減) とする。 2. 分析項目の追加 D処分地検討の基礎資料とするため、C処分地の地下排水においてカルシウムイオン及びATU-BODの測定を追加 (増) とする。 3. ダイオキシン類一斉調査のための採水・運搬 3年に1回の関東地方整備局一斉ダイオキシン類調査の実施に係る、採水・運搬を追加 (増) する。 4. C処分地地下水管遮水 (地下水3井戸の遮水) 対策 C処分地地下水3井戸について、地表を流れる水が混入している可能性があるため、地表面からの水の流入を防ぐ対策を追加 (増) する。 5. 監査廊水位 (流量) 測定・分析 監査廊の三角堰の水位 (流量) を常時測定するため、観測機器の設置及びデータ測定を追加 (増) する。 6. 中和未反応石灰再利用基礎調査 昨年度の業務成果を基に、中和未反応石灰の再利用に向けた基礎調査の中和実験を追加 (増) する。 7. 石灰投入量変化に関する資料整理等 過去の業務で実施した草津温泉の万代鉱およびその他源泉の水質等のデータについて最新のデータ更新作業と、データを基に、近年の石灰投入量の減少に関する考察等の実施を追加 (増) する。 8. 情報共有システム 情報共有システムについて12箇月分使用料を追加する (増)。