

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月1日
契約業者名	(株) 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R7品木ダム水質調査業務
業務場所	品木ダム水質管理所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	・変更なし
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	32,780,000 円 (税込)
変更金額 (増)	847,000 円 (税込)
変更後の契約金額	33,627,000 円 (税込)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る変更

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	(株) 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R7品木ダム水質調査業務
業務場所	品木ダム水質管理所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 数量精査 2. 分析項目の追加 3. 既往浚渫土処分地水質整理の追加 4. 生活環境影響調査実施計画書作成の追加 5. 既往浚渫土処分地の嵩上げ検討の追加
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	33,627,000 円 (税込)
変更金額 (増)	2,552,000 円 (税込)
変更後の契約金額	36,179,000 円 (税込)
変更理由	1. 数量精査 土捨場の水質検査数量について浸透水等が少なく採水不可の状況があったため分析数量の精算変更 (減) とする。 また、高水採水についても未実施のため精算変更 (減) とする。 2. 分析項目の追加 新規処分地検討の基礎資料とするため、C処分地の地下排水においてカルシウムイオンの測定を追加 (増) とする。 3. 既往浚渫土処分地水質整理の追加 新規処分地検討の基礎資料とするため、既往浚渫土処分地水質整理を追加 (増) する。 4. 生活環境影響調査実施計画書作成の追加 新規処分地検討の基礎資料とするため、生活環境影響調査実施計画書作成を追加 (増) する。 5. 既往浚渫土処分地の嵩上げ検討の追加 既往浚渫土処分地の延命化を行うため、既往浚渫土処分地の嵩上げ検討を追加 (増) する。