

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	日昌測量設計(株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町472番地19
業務の名称	R7那珂川・久慈川用地補償総合技術業務
業務場所	栃木県那須烏山市下境地先から茨城県東茨城郡城里町下坪地先、茨城県常陸大宮市辰ノ口地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	数量精査
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	18,348,000円(税込)
変更金額	+3,685,000円(税込)
変更後の契約金額	22,033,000円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・概況ヒアリング等 B-ロについて、当初予定をしていた地権者数に対し、多数相続による地権者が増加したため数量増とした。 ・公共用地交渉用資料の作成等 B-ロについて、当初予定をしていた地権者数に対し、多数相続による地権者が増加したため数量増とした。 ・公共用地交渉(調書の説明確認) B-ロについて、当初予定していなかったが、用地取得を早急に行うため業務に追加した。 ・公共用地交渉(補償内容等の説明) B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。 ・公共用地交渉(損失補償協議書の交付説明) B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。 ・公共用地交渉(補償契約書の説明承諾) B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。 ・権利者以外の関係者との軽微な対応について、当初予定していなかったが、用地取得を早急に行うため業務に追加した。 ・移転履行状況等の確認 B-ロについて、当初予定をしていた移転履行状況等の確認を行わなかったため数量減とした。