

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	国土建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市堀町字新田1133番地の18
業務の名称	R7那珂川下流部流量観測調査業務
業務場所	那珂川下流部における水位流量観測所
業種区分	測量
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地測量 (増工) 2. 基準点測量 (増工) 3. 水準測量 (増工) 4. 路線測量 (増工) 5. 深浅測量 (増工) 6. 用地測量 (増工) 7. UAVレーザ計測 (増工) 8. 三次元データ作成 (増工) 9. 数量精算 (減工)
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	79,860,000円(税込)
変更金額	+12,650,000円(税込)
変更後の契約金額	92,510,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地測量 大場遊水地、国田地区、下江戸地区、勝田橋において現地測量を追加 (増工) する。 2. 基準点測量 大場遊水地、勝田橋、涸沼川において基準点測量を追加 (増工) する。 3. 水準測量 大場遊水地、勝田橋、野口地区、涸沼川において水準測量を追加 (増工) する。 4. 路線測量 国田地区、勝田橋、野口地区、涸沼川において路線測量を追加 (増工) する。 5. 深浅測量 涸沼川において深浅測量を追加 (増工) する。 6. 用地測量 国田地区において用地測量を追加 (増工) する。 7. UAVレーザ計測 勝倉地区においてUAVレーザ計測、野口地区においてUAVグリーンレーザ計測を追加 (増工) する。 8. 三次元データ作成 勝倉地区において三次元データ作成を追加 (増工) する。 9. 数量精算 大規模な出水が無かったことにより、別紙-3、4のとおり精算変更を行う。(減工)