

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	建設技術研究所株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6国道20号施工計画検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパスにおいて円滑な事業進捗を図るため、過年度の設計成果等の整理・検討を行い効率的な事業執行に資する最適な施工計画等を策定するものである。 また、国道20号の改築事業において必要となる排水施設修正設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年6月17日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	49,973,000 円(税込み)
変更金額	37,015,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	86,988,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月30日
契約業者	建設技術研究所株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6国道20号施工計画検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパスにおいて円滑な事業進捗を図るため、過年度の設計成果等の整理・検討を行い効率的な事業執行に資する最適な施工計画等を策定するものである。 また、国道20号の改築事業において必要となる排水施設修正設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年6月17日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	86,988,000 円(税込み)
変更金額	4,411,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	91,399,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更した もの。