

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月25日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7中部横断道環境影響・保全検討業務
業務場所	自)長野県南佐久郡南牧村平沢地先 至)長野県南佐久郡佐久穂町千代里地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂~八千穂)の長野県区間における環境影響評価手続きに基づく環境影響の検討及び資料作成を行うものである。
履行期間(自)	令和7年12月2日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	24,970,000 円(税込み)
変更金額	12,254,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	37,224,000 円(税込み)
変更理由	数量の変更が生じたため。