

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	株式会社東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R7・R8多摩川上流水質測定業務
業務場所	多摩川水系上流部(多摩川原橋から上流)直轄管理区間
業務区分	測量
業務概要	直接費 1式 直接経費 1式
履行期間(自)	令和7年6月18日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	32,219,000円(税込み)
変更金額	+1,122,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,341,000円(税込み)
変更理由	1. 直接費 1) 流量観測に欠測が生じたため、定期水質調査を変更(減)する。 2) 水質事故対応が生じたため、水質事故発生時水質調査を追加する。(増) 3) 調査地周辺の工事に伴い、令和7年度の水生生物調査が取りやめとなったため、水生生物調査を変更(減)する。 2. 直接経費 上記1. 工種の変更に伴い、分析費を数量精査(減)する。 3. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。