

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月23日 |
| 契約業者名 | R7二瀬ダム地すべり観測評価業務日本工営・日本サーベイ設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区麹町5-4 |
| 業務の名称 | R7二瀬ダム地すべり観測評価業務 |
| 業務場所 | 埼玉県秩父市大滝地先 |
| 業種区分 | 地質調査業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 地すべり観測(定期観測) 1式、地すべり観測(臨時観測) 1式、寺井地区計器補修 1式、二瀬隧道周辺擁壁亀裂調査 1式、関係機関協議資料作成 1式、道路占有許可資料作成 1式 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 66,924,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,518,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 68,442,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">地すべり観測(定期観測) 移動変形調査の数量精査(減)地すべり観測(臨時観測) 臨時観測を実施しなかったことによる減工寺井地区計器補修 寺井地区における地下水位計器補修による増工二瀬隧道周辺擁壁亀裂調査 管理設備である二瀬隧道周辺において亀裂調査を追加するものとする。関係機関協議資料作成 既設に必要な階段足場設置など今後許可が必要となる資料作成作業を追加するものとする。道路占有許可資料作成 観測設備の一部に秩父市の土地を占有する必要性が生じたことにより、道路占有許可の資料作成作業を追加するものとする。工期 当初特記仕様書のとおりとする。 |