

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月11日
契約業者名	(株) 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号
工事の名称	R5・6・7 矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	80,850,000円（税込）
変更金額	638,000円（税込）
変更後の契約金額	81,488,000円（税込）
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月18日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 - 6
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路清掃工 ・ 路面清掃工(矢板出張所管内) 327. 4km ・ 雑工 1式 ・ 技術管理費 1式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥81, 488, 000
変更金額 (税込)	¥2, 090, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥83, 578, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月29日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド条項) による変更
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥83, 578, 000
変更金額 (税込)	¥1, 749, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥85, 327, 000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド条項) による変更

[標準様式例6-2]

(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	(株) 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町12-6
工事の名称	R5・6・7矢板出張所管内清掃作業
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 (令和7年度) 路面清掃工 一式 排水施設清掃工 一式 雑工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	85,327,000円 (税込)
変更金額	2,640,000円 (税込)
変更後の契約金額	87,967,000円 (税込)
変更理由	現地照査の結果、数量の増工、減工が生じた為