

## (第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月25日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	国分寺出張所管内・小山出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋梁保全工事【上泉地区】 一式 橋梁保全工事【下山地区】 一式 橋梁保全工事【西刑部地区】 橋梁附属物工 一式 橋梁補修工 一式 現場塗装工 一式 橋梁保全工事【国分寺・小山地区】 応急処理工 一式 橋梁保全工事【築瀬地区】 一式
工期 (自)	令和6年11月20日
工期 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額 (税込)	¥238,700,000
変更金額 (税込)	¥11,000,000
変更後の契約金額 (税込)	¥249,700,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月29日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	国分寺出張所管内・小山出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド条項) による変更
工期 (自)	令和6年11月20日
工期 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額 (税込)	¥249,700,000
変更金額 (税込)	¥5,533,000
変更後の契約金額 (税込)	¥255,233,000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド条項) による変更

## (第 4 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	国分寺出張所管内・小山出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>橋梁保全工事【上羽田地区】</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>橋梁保全工事【西刑部地区】</p> <p>舗装工 一式</p> <p>橋梁附属物工 一式</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>現場塗装工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>橋梁保全工事【福富地区】</p> <p>橋梁補修工</p> <p>構造物撤去工</p> <p>仮設工</p> <p>橋梁保全工事【国分寺・小山地区】</p> <p>応急処理工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>橋梁保全工事【岩舟地区】</p> <p>舗装工 一式</p> <p>橋梁附属物工 一式</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>
工期 (自)	令和6年11月20日
工期 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額 (税込)	¥255,233,000
変更金額 (税込)	¥33,660,000
変更後の契約金額 (税込)	¥288,893,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。