

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	東京システム特機 株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目 5 番 1 1 号
工事の名称	R 7 字都宮国道管内 C C T V 設備設置工事
工事場所	栃木県小山市稲葉郷外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ C C T V 設備工 (増)</li> <li>・ 道路防災設備工 (増)</li> </ul> (部分引渡し) 工事の完成に先立って、下記のとおり指定部分の部分引渡しを行う。 対象工種：(道の駅しもつけ地区) C C T V 設備工、道路防災設備工 対象範囲：すべての範囲 完成期間(指定部分)：令和 8 年 3 月 3 1 日まで
工期(自)	令和7年9月10日
工期(至)	令和8年6月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥42,130,000
変更金額 (税込)	¥9,570,000
変更後の契約金額 (税込)	¥51,700,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ C C T V 設備工 (増) 老朽化した道の駅しもつけの C C T V カメラを更新 (増) する。</li> <li>・ 道路防災設備工 (増) 道の駅しもつけに道路防災設備の基礎を追加する。</li> </ul>

## (第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月17日
契約業者名	東京システム特機 (株)
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目 5 番 1 1 号
工事の名称	R 7 宇都宮国道管内 C C T V 設備設置工事
工事場所	栃木県小山市稲葉郷外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C C T V 設備工 (増)</li> <li>2. 道路防災設備工 (増)</li> <li>3. 舗装工 (増)</li> <li>4. システム・インテグレーション (減)</li> <li>5. 交通誘導警備員 (減)</li> </ol>
工期 (自)	令和7年9月10日
工期 (至)	令和8年6月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥51,700,000
変更金額 (税込)	¥1,155,000
変更後の契約金額 (税込)	¥52,855,000
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C C T V 設備工 (増) 現地調査の結果、L 2 S W 及び分散型遠方監視装置を追加する。</li> <li>2. 道路防災設備工 (増) 現地調査の結果、構造物取壊し工を増工する。</li> <li>3. 舗装工 (増) 現地調査の結果、掘削工及びアスファルト舗装工を追加する。</li> <li>4. システム・インテグレーション (減) 現地調査の結果、システム・インテグレーションを減工する。</li> <li>5. 交通誘導警備員 (減) 現地調査の結果、交通誘導警備員を変更 (減) する。</li> </ol>