

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	日瀝道路株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区九段北四丁目 3 番 2 9 号
工事の名称	R 6 矢板出張所管内路面補修その 2 工事
工事場所	栃木県那須郡那須町高久甲地先外 3 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【高久甲地区】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 【土屋地区】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 【長久保地区】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 【中地区】 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥122, 100, 000
変更金額 (税込)	¥36, 575, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥158, 675, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。