

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 3月11日   |
| 契約業者名                        | (株) ティーネットジャパン 東京支社   |
| 契約業者の住所                      | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング  |
| 業務の名称                        | R6・R7千葉国道工事監督支援M4業務   |
| 業務場所                         | 千葉出張所及び木更津出張所   |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 1. 工事管理<br>2. 情報共有システム使用料<br>3. 駐車場賃貸料  |
| 履行期間(自)                      | 令和 6年 4月 1日   |
| 履行期間(至)                      | 令和 8年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 204,600,000円(税込み)   |
| 変更金額                         | -88,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 204,512,000円(税込み)   |
| 変更理由                         | 1. 工事管理<br>受注者と協議の結果、業務対象工事の件数に変更が生じたため、数量精査(減)する。<br>2. 情報共有システム使用料<br>本業務は、令和6年4月から令和8年3月の間に情報共有システム(ASP)を活用する必要が生じたので、情報共有システム使用料を追加変更するものである。<br>3. 駐車場賃貸料<br>受注者と協議の結果、工事監督支援業務に必要な車両の駐車スペースを外部に借りる必要が生じたので、駐車場賃貸料を追加変更する。 |

## (第2回・最終) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 3月12日   |
| 契約業者名                            | (株) ティーネットジャパン 東京支社                                     |
| 契約業者の住所                          | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング                                |
| 業務の名称                            | R6・R7千葉国道工事監督支援M4業務                                     |
| 業務場所                             | 千葉出張所及び木更津出張所   |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 工事管理   |
| 履行期間 (自)                         | 令和 6年 4月 1日   |
| 履行期間 (至)                         | 令和 8年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                         | 204,512,000円 (税込み)                                      |
| 変更金額                             | -176,000円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 204,336,000円 (税込み)                                      |
| 変更理由                             | 1. 工事管理<br>受注者と協議の結果、業務対象工事の件数に変更が生じたため、数量精査<br>(減) する。 |