

## (第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング
業務の名称	R7千葉国道積算技術M3業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 共通道路新設・改築、道路維持修繕 2. 共通
履行期間 (自)	令和 7年 4月11日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	105,391,000円 (税込み)
変更金額	+ 61,473,500円 (税込み)
変更後の契約金額	166,864,500円 (税込み)
変更理由	1. 共通道路新設・改築、道路維持修繕 受注者と協議の結果、業務対象工事の件数に変更が生じたため、数量精査 (増) する。 2. 共通 (1) 受注者と協議の結果、業務個別打合せの回数に変更が生じたため、数量精査 (増) する。 (2) 受注者と協議の結果、現地調査の回数に変更が生じたため、数量精査 (減) する。