

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月27日
契約業者	新菱工業株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田多町二丁目9番2号
工事の名称	R7菊沢川排水機場電源設備修繕工事
工事場所	栃木県佐野市船津川町地先
工事種別	機械設備
工事概要(変更した内容について記述する)	本工事は、内水排除を目的とした菊沢川排水機場の電源設備について、老朽化した機器の更新を実施するものである。
工期(自)	令和8年3月6日
工期(至)	令和9年5月31日
変更前の契約金額	200,200,000 円(税込み)
変更金額	946,000 円(税込み)
変更後の契約金額	201,146,000 円(税込み)
変更理由	<p>本工事は、令和8年3月5日付けで、新菱工業株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益であることから変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none">新労務単価特例措置の適用 本工事は「機械設備工事積算に係わる令和8年3月から適用する標準賃金について」の運用に係る特例措置の対象工事であり、受注者より特例措置に基づく変更の請求があったため、契約変更を行うものである。工期は元設計とおりとする。